

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 2019 (reprogramado)

N°	Etapa	Actividades	FECHA	RESPONSABLE
1	Preparatoria	Capacitación sobre Norma Legal RM 721-2018-MINEDU en 02 Sedes (Comas y Puente Piedra)	13 de Marzo	CORA UGEL04
		Aprobación de un cronograma para llevar a cabo el proceso de racionalización	13 de Marzo	CORA UGEL04
3		Conformación de la Comisión CORA/COTIE en cada IIEE	Del 13 al 14 de Marzo	CORA UGEL 04/ IIEE
4	Fase I, Etapa I	Identificar las necesidades y excedencias	Del 15 de Marzo al 05 de Abril	CORA/COTIE DE LA IIEE
5		Publicar y notificar al personal declarado excedente	08 de Abril	
6		Presentación y absolución de reclamos del personal excedente	Del 09 al 11 de Abril	
7		Presentación del informe final sobre el proceso de racionalización (CORA-COTIE)	Del 12 al 17 de Abril	
8	Fase I, Etapa II	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes con resolución	Del 22 al 26 de Abril	CORA Y COTUE UGEL 04
9		Presentación de solicitud de personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa	29 de Abril	
11		Informe a la UPP sobre reubicación de plazas excedentes eventuales	Del 30 de Abril y 03 de Mayo	
		Ingreso de la RD e Informe final al Sistema SIRA WEB	Del 07 al 14 de Mayo	
		Consolidar requerimientos y personal excedente	Del 15 al 17 de Mayo	
		Notificación al personal Excedente	21 de Mayo	
		Absolución de reclamos	23 de Mayo	
		Publicación de plazas vacantes y requerimientos	24 de Mayo	
12		Reasignación de personal excedente (Acto público)	27 de Mayo	
13		Emisión de resolución de reasignación	30 de Mayo	
14	Informe de personal excedente y listado de plazas vacantes a la DRE	31 de Mayo		
15	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización	31 de Mayo		

LA COMISIÓN DE RACIONALIZACION DE LA UGEL - CORA UGEL .04

