

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 2019 (reprogramado)**

N°	Etapa	Actividades	FECHA	RESPONSABLE
1	Preparatoria	Capacitación sobre Norma Legal RM 721-2018-MINEDU en 02 Sedes (Comas y Puente Piedra)	13 de Marzo	CORA UGEL04
	Fase I, Etapa I	Aprobación de un cronograma para llevar a cabo el proceso de racionalización	13 de Marzo	CORA UGEL04
3		Conformación de la Comisión CORA/COTIE en cada IIEE	Del 13 al 14 de Marzo	CORA UGEL 04/ IIEE
4		Identificar las necesidades y excedencias	Del 15 de Marzo al 05 de Abril	CORA/COTIE DE LA IIEE
5		Publicar y notificar al personal declarado excedente	08 de Abril	
6		Presentación y absolución de reclamos del personal excedente	Del 09 al 11 de Abril	
7		Presentación del informe final sobre el proceso de racionalización (CORA-COTIE)	Del 12 al 17 de Abril	
8		Fase I, Etapa II	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes con resolución	Del 22 al 26 de Abril
9	Presentación de solicitud de personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa		29 de Abril	
11	Informe a la UPP sobre reubicación de plazas excedentes eventuales		Del 30 de Abril y 03 de Mayo	
	Ingreso de la RD e Informe final al Sistema SIRA WEB		Del 14 al 21 de Mayo	
	Consolidar requerimientos y personal excedente		21 de Mayo	
	Notificación al personal Excedente		21 de Mayo	
	Absolución de reclamos		22 de Mayo	
	Publicación de plazas vacantes y requerimientos		24 de Mayo	
12	Reasignación de personal excedente (Acto público)		27 de Mayo	
13	Emisión de resolución de reasignación		30 de Mayo	
14	Informe de personal excedente y listado de plazas vacantes a la DRE	31 de Mayo		
15		Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización	31 de Mayo	

